

## 桃園縣楓樹國小營繕工程暨採購小組會議紀錄

一、時間：100年8月1日

二、地點：二樓會議室

三、主席：李志鵬校長

紀錄：羅筠慧

四、出席人員：如簽到表

五、討論及決議事項

### (一) 工作報告：

- 1、風雨走廊增建案：99年度核定，100年度執行，8/2進行第2次公開招標。
- 2、活動中心屋頂通風工程案：已招標完成，8/2開工，9/10前完工。
- 3、演藝廳空調改善案：縣府核定補助經費75萬7千2百元，採共約下單並施工。
- 4、輔導室改善與建置資源班教室案：經費已核定，8月份施工完成。
- 5、整體教室燈光改善案：籌劃中。
- 6、建置學校專屬英語情境專任教室案：籌劃中。

### (二) 討論事項：

#### 1、校園大型照明設備改善案

說明：現有傳統水銀燈耗電量高，光率效能差，修繕不易。

決議：依中長程計畫，爭取經費執行。

#### 2、射擊教室隔音裝置案

說明：射擊訓練頻繁，子彈射出聲響大，影響隔壁班級教學。

決議：為不影響教學活動，射擊教室裝設隔音設備。

### (三) 臨時動議

#### 1、運動場地面改善案

說明：運動場地面經過10年的使用，呈現龜裂、隆起，易使學生受傷。

決議：爭取經費，進行運動場地面全面改善。

#### 2、數位資訊顯示頻設置案

說明：為聯結社區資源、彰顯本校教學用心之效，亟需建置乙座數位資訊顯示頻。

決議：爭取經費，建置乙座數位資訊顯示頻。

### (四) 散會

桃園縣楓樹國小營繕工程暨採購小組會議簽到表

時間：100.08.01

地點：二樓會議室

組別	職稱	姓名	簽到	備註
召集人	校長	李志鵬	李志鵬	
執行秘書	教師兼總務主任	羅筠慧	羅筠慧	
承辦人員	教師兼事務組長	尹玉藍	尹玉藍	
委員	主計	林玉雲		
委員	教師兼教務主任	王國鐘	王國鐘	
委員	教師兼訓導主任	林士哲	林士哲	
委員	教師兼輔導主任	石舒文	石舒文	
委員	教師兼教學組長	常德芳	常德芳	
委員	教師兼訓育組長	杜曉芸	杜曉芸	
審核小組	一年級教師代表	簡昭玲	簡昭玲	
審核小組	二年級教師代表	吳雅玲	吳雅玲	
審核小組	三年級教師代表	郭銘堂	郭銘堂	
審核小組	四年級教師代表	郭銘堂	郭銘堂	
審核小組	五年級教師代表	吳雅玲	吳雅玲	
審核小組	六年級教師代表	吳旭暉	吳旭暉	